



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN (PAC)
DG_DP_Sucumbíos

Período de reporte Diciembre - 2023

Fecha de reporte 20/12/2023

Nombre del indicador IE-DG-NA-17-Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - DG Administradora - DP Sucumbíos

PAC inicial	Incremento (+)	Disminución (-)	PAC reformado	PAC codificado	PAC Ejecutado (-)	Saldo PAC
144.883,18	3.914,00	-8.946,67	-5.032,67	139.850,51	-138.385,07	1.465,44

Método de cálculo IESSPR	Numerador acumulado	PAC ejecutado	138.385,07
	Denominador acumulado	PAC codificado	139.850,51

Análisis del resultado del indicador

La Dirección Provincial Sucumbíos, alcanzando un resultado global del 98,95% de ejecución.

Causa Raíz: Resultado del análisis de los cinco porque (Para indicadores con semaforización amarillo/rojo)

Se elaboro resolución de reforma PAC, respecto a la disminución de saldos de procesos ejecutados; misa que fue publicada el 06 de diciembre de 2023.

Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo)	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento	% de avance
Dar seguimiento contínuo a los tiempos otorgados para la ejecución de los procesos dentro de los cuatrimestres programados.	1/1/2023	31/12/2023	100%

Elaborado por: Responsable de la información de PAC reformado	
	Ing. Jorge Luis Parra Salinas Responsable Unidad de Planificación

Elaborado por: Responsable de la información de PAC ejecutado	
	Tlgo. Julio César Floril Vera Responsable Compras Públicas

Revisado por: Titular del Plan Operativo	
	Ing. Leida Elisabeth Cuenca Samaniego Responsable Unidad Administrativa Financiera

Aprobado por: Autoridad máxima de la dependencia	
	Mgs. Addita Sadith Zambrano Romero Directora Provincial, Encargada