



CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

FASE	TIEMPO DE EJECUCIÓN PLANIFICADO	TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL
1. PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL	FEBRERO 2020	FEBRERO 2020
2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME INSTITUCIONAL	MARZO 2020	MARZO 2020
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL	ABRIL 2020	SEPTIEMBRE 2020
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	MAYO 2020	SEPTIEMBRE 2020

■ Cronograma en base a las disposiciones emitidas por la Dirección Nacional de Planificación mediante memorandos Nro. Memorando Nro. IESS-DNPL-2020-0219-M - IESS-DNPL-2020-0472-M - IESS-DNPL-2020-0563-M - IESS-DNPL-2020-0726-M - IESS-DNPL-2020-1605-M - IESS-DNPL-2020-1471-M - IESS-DNPL-2020-1472-M - IESS-DNPL-2020-1718-M y a las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana Nro. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251 - CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024