

CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2019

FASE	DOCUMENTOS	FECHA	ACTIVIDAD
FASE 0	IESS-DNPL-2020-0219-M	11/01/2020	Disposición de inicio de proceso
FASE 0	IESS-CE-SO-DA-2020-0025-M	13/01/2020	Delegación de equipo de trabajo
FASE 1	IESS-DNPL-2020-0219-M	14/01/2020	Llenado de matriz Responsable de carga de información
FASE 1	Acta de reunión de trabajo	16/01/2020	Lectura de informe de Gestión y Reunión de trabajo para determinar metodología de trabajo
FASE 1	Reuniones de trabajo	17-22 enero	Reuniones con áreas
FASE 1	Matriz de Rendición de Cuentas	23-24	Llenado de matriz Rendición de Cuentas 2019
FASE 1	IESS-DNPL-2020-0219-M	29/01/2020	Solicitud de elaboración de informe de RC
FASE 1	Informe de RC	30-01 al 5-02-2020	Elaboración del Informe de RC
FASE 1	Acta de reunión de trabajo	06/02/2020	Socialización de informe de RC
FASE 1	CPCCS-PLE-SG-006-E-2020-106	16/0/2020	Suspension de proceso RC
FASE 2	IESS-DNPL-2020-1472-M	27/08/2020	Reinicio de proceso de RC
FASE 2		27/08/2020	Llenado Matriz resposanbel de cargar portal WEB IESS
FASE 2	IESS-DNCS-2020-0630-M	02/09/2020	Directrices carga oportal Web
FASE 2	Evento vía ZOOM	09/09/2020	Informe de RC a la ciudadanía
FASE 2	IESS-DNPL-2020-1702-M	24/09/2020	Validación y carga de información al CPCCS