

**Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín**  
**Cronograma de proceso de Rendición de Cuentas 2019**

Actividad	Fechas
Inicio del proceso de Rendición de Cuentas 2019	11 de enero de 2020
Designación del Equipo de Rendición de Cuentas HCAM	15 de enero de 2020
Elaboración de propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	11 al 20 de enero de 2020
Levantamiento de información para el Proceso de Rendición de Cuentas 2019	21 al 31 de enero de 2020
Evaluación de Gestión Institucional	Enero- febrero de 2020
Formulario de Rendición de Cuentas 2019	Enero-marzo de 2020 Septiembre- octubre 2020
Elaboración de Informe de Rendición de Cuentas 2019	29 de enero de 2020 al 26 de febrero de 2020
Aprobación del Informe del Equipo de Rendición de Cuentas	5 de febrero de 2020
Planificación del evento de Rendición de Cuentas 2019	21 de febrero al 03 de marzo de 2020
Realización de evento Rendición Cuentas	4 de marzo de 2020
Difusión Informe Rendición Cuentas	9 al 13 de marzo de 2020
Levantamiento de aportes ciudadanos	9 al 13 de marzo de 2020
Sistematización de aportes ciudadanos	13 al 18 de marzo de 2020
Suspensión temporal Rendición de Cuentas 2019	16 de marzo de 2020
Socialización interna del Informe de Rendición de Cuentas 2019	19 de octubre de 2020
Carga de información al Sistema del IESS	01 al 26 de octubre de 2020
Informe de Rendición de Cuentas CPCCS 2019	27 de octubre de 2020