



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO DE SALUD A-BAÑOS

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

CENTRO DE SALUD A BAÑOS

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO
FASE 0	Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	SE CONFORMÓ EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019, CON MEMORANDO IESS-CSA-BA-2020-0087-M, del 13-01-2020.
	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.	REUNIÓN PARA EL DISEÑO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019. EL DÍA JUEVES 15-01-2020.
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE SALUD A BAÑOS.- 22-01-2020
	Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	LLENADO DE LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS CON LOS DATOS DE CADA DEPARTAMENTO.- 23 Y 24 DE ENERO 2020.
	Redacción del Informe de rendición de cuentas	27 DE ENERO 2020
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	29 DE ENERO 2020
FASE 2	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SE TRANSMITE POR LOS INFOCHANNELS DE LA UNIDAD MÉDICA.
	Planificación de los eventos participativos	07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
	Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:	CENTRO DE SALUD A BAÑOS, A TRAVES DE ZOOM
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas.	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO DE SALUD A-BAÑOS

FASE 3	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	22/10/2020
---------------	---	------------

Se cumple con el presente cronograma ajustado en función de la suspensión del proceso a causa de la Pandemia por COVID 19.


 Dra. GUEVARA ZAMORA SAMIA YADIRA
 DIRECTORA
 FIRMA

Dra. Samia Guevara
 Directora del CSA Baños


 Ing. PATRICIA MIRANDA FREIRE
 OFICINISTA
 FIRMA

Ing. Patricia Miranda
 Oficinista Responsable del Proceso RC 2019


 Dr. SOTOMAYOR BEYES BYRON GONZALO
 MEDICO GENERAL
 MSP: L18 P11 N° 232
 FIRMA

Dr. Byron Sotomayor
 Miembro del Comité de RC


 Ing. RICARDO LLAGUA RICHARDO EDISON
 OFICINISTA
 FIRMA

Ing. Ricardo Llagua
 Miembro del Comité de RC


 DARIO GUEVARA SORIA
 OFICINISTA
 FIRMA

Ing. Darío Guevara
 Area Financiera