



Período de reporte (Mes - Año)	Diciembre - 2021	Titular del indicador registrado en IESSPR (Jefe de la dependencia)	Tec. Maria Fernanda Viteri Rodriguez
Fecha de reporte (dd/mm/aaaa)	05/01/2022	Cargo del titular del indicador	Responsable de la Unidad Administrativa-Financiera del Hospital General Riobamba

Nombre del indicador	A35 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimiento de Salud - Fondo		
Descripción	Mide el porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC) acumulado del Centro de Responsabilidad Presupuestaria (CRP), en un tiempo determinado.	Ver descripción completa	

ID indicador (IESSPR)	PAC inicial	Ejecución	Reformas	Pac final
94661	10.057.846.00	6.936.249.45	(138.251.20)	9.919.594.80

Método de cálculo	Numerador acumulado	6.936.249.45	Resultado acumulado	0.6992
	Denominador acumulado	9.919.594.80		

Análisis del resultado del indicador (causas)

Cada una de las fases que involucran el proceso de contratación pública poseen determinantes que son incontrolables por parte de las Unidades requirentes, como se ha indicado a lo largo del periodo 2021, dentro de la fase preparatoria se pudo establecer que el cuello de botella se encontraba en la etapa de solicitud de proformas, puesto que en varios de los procesos levantados por las diferentes áreas que conforman el Nosocomio, se obtuvieron respuesta en semanas o incluso meses (proformas), en otros casos no se obtuvo respuesta alguna, en la fase precontractual en algunos procesos el número de oferentes fue reducida y en ocasiones no se consiguió participación.

Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo)

Con el fin de alcanzar la ejecución más óptima se ha trabajado en conjunto con las áreas requirentes, a fin de solventar dudas dentro de la fase preparatoria, al igual que conseguir que los tiempos internos en la realización de los documentos fluyan de una manera más eficiente, todo esto en coordinación de las autoridades del nosocomio como con las diferentes áreas involucradas en el proceso.

Elaborado por: Responsable de la Información de Reformas al PAC	Nombre completo: Marco Santos
	Cargo: Responsable PAC
Aprobado por: Titular del Plan Operativo	Tec. Maria Fernanda Viteri Rodriguez
	Responsable de la Unidad Administrativa-Financiera del

Elaborado por: Responsable de la Información de Compras Efectuadas	Nombre completo: Diana Mishel Salazar Altami
	Cargo: Responsable Unidad de Compras Públicas