

## PROCESO PARA IMPLEME

Nro.	Responsable	Detalle Fase
1	Dirección General	Inicio del proceso de rendición de cuentas
2	Dirección Médica	Conformación del equipo de Rendición de Cuentas e inicio de proceso
3	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Reunión Equipo Rendición de Cuentas
5	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Formulario de Rendición de Cuentas
4	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Cargar documentos en la página WEB
6	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Formulario de Rendición de Cuentas
7	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Redacción "Informe de Rendición de Cuentas"
8	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Elaboración Narrativa
9	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Socialización Interna
10	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Ajustes en base a observaciones de áreas
11	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas
12	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Elaboración de Presentación del Informe de Rendición de Cuentas
13	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Envío de presentación del Informe de Rendición de Cuentas
14	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Planificación de los Eventos
15	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Difusión Informe Rendición Cuentas
16	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Sistematización de aportes ciudadanos

de Salud

Establecimientos

17	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Comunicación	Planificación de los Eventos
18	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Recopilar videos deliberación pública
19	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Realización de evento Rendición Cuentas
20	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Aportes Ciudadanos
21	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Sistematización de aportes ciudadanos
22	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Actualización medios verificación Fase 2
23	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Actualización catastro CPCCS
24	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Informe de Rendición de Cuentas CPCCS 2021

## NTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Detalle	Producto	Fecha Inicio
<b>FASE 0</b>		
Envío de memorando de inicio de proceso y solicita la conformación del equipo de rendición de cuentas	Memorando	28/01/2022
Envío de memorando conformando el equipo de Rendición de Cuentas y remitiendo cronograma de ejecución del proceso.	Memorando	01/02/2022
Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas el establecimiento de salud para revisión de propuesta del proceso 2021	Acta Reunión	07/02/2022
<b>FASE 1</b>		
Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas" cada Establecimiento de Salud	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	10/02/2022
Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web	Documentación y medios de verificación	17/02/2022
Los Establecimientos de Salud deberán remitir su formulario de Rendición de Cuentas a la Dirección Nacional de Planificación	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	16/02/2022
En base al "Formulario de Rendición de Cuentas", se realizará la redacción del "Informe de Rendición de Cuentas" con las evidencias fotográficas.	Informe de Rendición de Cuentas	23/02/2022
Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario	Narrativa Rendición de Cuentas	02/03/2022
Mediante correo institucional se remitirá a los responsables de sus unidades para la respectiva socialización interna del "Informe de Rendición de Cuentas" con copia a la Dirección Nacional de Planificación	Socialización Informe Rendición de Cuentas	04/03/2022
Una vez realizada la socialización, Incorporar las mejoras recomendadas por las áreas al informe y remitir para aprobación.	Informe para aprobación	04/03/2022
Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Establecimiento de Salud	Informe Rendición de Cuentas aprobado	08/03/2022
<b>FASE 2</b>		
Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de cada Unidad Médica en la línea gráfica definida.	Presentación	10/03/2022
Remitir la presentación del informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación	Presentación	10/03/2022
Definir fecha de realización de Evento en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación	Evento	11/03/2022
Difundir el "Informe de Rendición de Cuentas" antes del evento de deliberación pública a través de los medios institucionales y en dicha difusión se pondrá a disposición el correo que cada Establecimiento de Salud gestionará para recibir observaciones y aportes ciudadanos; y, en la misma se invitará al evento de deliberación pública de la matriz.	Difusión informe	15/03/2022
Recopilación de aportes ciudadanos a través del correo electrónico, de la difusión y evento de deliberación. Para envío y gestión a la dependencia correspondiente.	Sistematizar Aportes	15/03/2022

Coordinar los eventos de deliberación pública de matriz	Agenda	15/03/2022
Envío a la Dirección Provincial correspondiente el videos de los eventos participativos (deliberación pública) cada unidades médica para su publicación en internet y su promoción en redes sociales por 14 días, para que los ciudadanos generen sus aportes a los diferentes correos electrónicos especificados por cada una.	Recopilación videos	21/03/2022
Ejecución del Evento de Deliberación Pública	Agenda	21/03/2022
Promoción en redes sociales y recopilación de aportes ciudadanos por 14 días una vez realizada la deliberación pública en el correo asignado para esto por cada Dirección Provincial.	Publicación videos en internet	15/03/2022
Sistematización de aportes ciudadanos recopilados, en los 14 días, a través del correo electrónico. Envío y gestión a la unidad correspondiente y de ser el caso acta de compromiso.	Sistematizar Aportes	15/03/2022
Cargar medios de verificación Fase 2 en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas.	Actualización portal web IESS	28/03/2022
<b>FASE 3</b>		
Actualización del catastro y credenciales portal web CPCCS	Catastro	05/04/2022
Ingreso de información portal web CPCCS y generación del informe para publicación portal web	Informe portal web CPCCS	08/04/2022

Fecha fin
28/01/2022
02/02/2022
07/02/2022
15/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
25/02/2022
03/03/2022
05/03/2022
07/03/2022
08/03/2022
10/03/2022
14/03/2022
14/03/2022
16/03/2022
28/03/2022

18/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
29/03/2022
29/03/2022
04/04/2022
07/04/2022
12/04/2022