

CRONOGRAMA DE PLANIFICACION DE RENDICION DE CUENTAS PARQUE INDUSTRIAL

Nro.	Responsable	Detalle Fase	Detalle	Producto	Fecha Inicio	Fecha fin
FASE 0						
1	Dirección Médica	Inicio del proceso de rendición de cuentas	Envío de memorando de inicio de proceso y solicita la conformación del equipo de rendición de cuentas.	Memorando	21/03/2023	21/03/2023
2	Dirección Médica	Conformación del equipo de Rendición de Cuentas e inicio de proceso	Envío de memorando conformando el equipo de Rendición de Cuentas y remitiendo cronograma de ejecución del proceso.	Memorando	24/03/2023	24/03/2023
3	Equipo Rendición de Cuentas	Reunión Equipo Rendición de Cuentas	Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas el establecimiento de salud para revisión de propuesta del proceso 2022.	Acta Reunión	21/03/2023	24/03/2023
FASE 1						
4	Equipo Rendición de Cuentas	Formulario de Rendición de Cuentas	Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas"	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	28/03/2023	30/03/2023
5	Equipo Rendición de Cuentas	Formulario de Rendición de Cuentas	Formulario de Rendición de Cuentas	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	31/03/2023	05/04/2023
6	Equipo Rendición de Cuentas	Redacción "Informe de Rendición de Cuentas"	Redacción del "Informe de Rendición de Cuentas" con las evidencias fotográficas.	Informe de Rendición de Cuentas	10/04/2023	13/04/2023
7	Equipo Rendición de Cuentas	Elaboración Narrativa	Elaboración narrativa	Narrativa Rendición de Cuentas	13/04/2023	17/04/2023
8	Equipo Rendición de Cuentas	Socialización Interna	Socialización interna del "Informe de Rendición de Cuentas"	Socialización Informe Rendición de Cuentas	18/04/2023	20/04/2023
9	Equipo Rendición de Cuentas	Ajustes en base a observaciones de áreas	Recomendaciones	Informe para aprobación	20/04/2023	21/04/2023
10	Equipo Rendición de Cuentas	Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas	Aprobación del informe	Informe Rendición de Cuentas aprobado	24/04/2023	26/04/2023
11	Equipo Rendición de Cuentas	Cargar documentos en la página WEB	Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS.	Documentación y medios de verificación	24/04/2023	28/04/2023
FASE 2						
12	Equipo Rendición de Cuentas	Difusión Informe Rendición Cuentas	Difundir el "Informe de Rendición de Cuentas"	Difusión informe	27/04/2023	11/05/2023
13	Equipo Rendición de Cuentas	Sistematización de aportes ciudadanos	Recopilación de aportes ciudadanos a través del correo electrónico.	Sistematizar Aportes	27/04/2023	11/05/2023

14	Equipo Rendición de Cuentas	Elaboración de Presentación del Informe de Rendición de Cuentas	Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas.	Presentación	02/05/2023	05/05/2023
15	Equipo Rendición de Cuentas	Envío de presentación del Informe de Rendición de Cuentas	Informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación.	Presentación	08/05/2023	10/05/2023
16	Equipo Rendición de Cuentas	Planificación de los Eventos	Definir fecha de realización de Evento en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación.	Evento	10/05/2023	12/05/2023
17	Equipo Rendición de Cuentas	Recopilar videos deliberación pública	Envió a la Dirección Provincial correspondiente el videos de los eventos participativos (deliberación pública)	Recopilación videos	15/05/2023	19/05/2023
18	Directora Unidad Medica	Realización de evento Rendición Cuentas	Ejecución del Evento de Deliberación Pública.	Agenda	19/05/2023	19/05/2023
19	Equipo Rendición de Cuentas	Aportes Ciudadanos	Promoción en redes sociales y recopilación de aportes ciudadanos.	Publicación videos en internet	15/05/2023	26/05/2023
20	Equipo Rendición de Cuentas	Sistematización de aportes ciudadanos	Sistematización de aportes ciudadanos recopilado.	Sistematizar Aportes	29/05/2023	31/05/2023
21	Equipo Rendición de Cuentas	Actualización medios verificación Fase 2	Cargar medios de verificación Fase 2 en la página WEB del IESS.	Actualización portal web IESS	01/06/2023	07/06/2023
FASE 3						
22	Equipo Rendición de Cuentas	Actualización catastro CPCCS	Actualización del catastro y credenciales portal web CPCCS.	Catastro	15/06/2023	21/06/2023
23	Equipo Rendición de Cuentas	Informe de Rendición de Cuentas CPCCS 2022	Ingreso de información portal web CPCCS y generación del informe para publicación portal web.	Informe portal web CPCCS	21/06/2023	30/06/2023