

## CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DP CHIMBORAZO

	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	CUMPLIDO
1	Designación del equipo	06/02/2017	Abg. Danilo Harnisth	SI
2	Elaboración de Cronograma	10/02/2017	Ing. Juan Carlos Donoso	SI
3	Recopilación información para informe de Rendición de Cuentas	10/03/2017	Lcda. Esthefany del Pozo	SI
4	Redacción de informe de Rendición de Cuentas	15/03/2017	Abg. Danilo Harnisth	SI
5	Envío de Informe de Rendición de cuentas a la Dirección Nacional de Planificación	17/03/2017	Abg. Danilo Harnisth	SI
6	Elaboración de presentación de Informe de Rendición de Cuentas	20/03/2017	Ing. Juan Carlos Donoso	SI
7	Llenado de Matriz Formulario de Informe de Rendición de Cuentas	14/04/2017	Ing. Juan Carlos Donoso	SI
8	Difusión de presentación de Informe de Rendición de Cuentas	20/04/2017	Lcda. Esthefany del Pozo	SI
9	Subir documentos de Rendición de Cuentas a la página web del IEES	17/05/2017	Ing. Juan Carlos Donoso	SI

Realizado  
  
 Ing. Juan Carlos Donoso

Aprobado  
  
 Abg. Danilo Harnisth Cevallos